



1. PLANO DE TRABALHO

1.1. DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC.

- Razão Social: **INSTITUTO FUTEBOL DE RUA**
- Endereço Completo: **RUA ANTONIO MOREIRA LOPES, 190**
- CNPJ: **08.607.847/0001-40**
- Município: **CURITIBA** UF: **PR** CEP: **82.980-100**
- Nome do Representante Legal: **OSCAR MUXFEDLT NETO**
- Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**
- CPF: **984.506.629-15**
- Telefone Celular: **41 9103-9353**
- E-mail do Representante Legal: oscar@futebolderua.org

1.2. ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

- Responsável pelo acompanhamento da parceria: **Eber Cristian Dartora**
- Função da parceria: **Gerente de Relacionamento Institucional**
- Telefone Fixo: **41-3042-2261** Telefone Celular: **41- 98513-0105**
- E-Mail do Responsável: eber@futebolderua.org

2. PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA

2.1. DADOS

- Título do Projeto: **Projeto Futebol de Rua pela Educação**
- Vigência: **a partir da data de assinatura a 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado.**
- Público – Alvo: **Crianças e adolescentes da faixa etária prioritária dos 07 a 14 anos**
- Objeto da Parceria: **Oferta de oficinas de esporte e educação não formal para o contraturno escolar.**

2.2. JUSTIFICATIVA

O Instituto Futebol de Rua desenvolve desde 2006 Projetos sociais em áreas de maior risco e vulnerabilidade social em centenas de municípios do Brasil, neste ano de 2025 a abrangência é de 26 Estados e o Distrito Federal em 107 cidades e em 160 escolas. No estado do Goiás o Instituto atende cidades como Catalão, Águas Lindas, Rio Verde dentre outras e, pretende através dessa parceria também alcançar crianças e adolescentes da Capital Goiânia.



Sabemos dos esforços realizados pela gestão pública do município no sentido de atender de forma qualitativa estas comunidades nas mais diversas esferas de desenvolvimento humano e econômico, esportivo, educacional, sabe-se porém que nestes bairros ainda existem demandas sociais quanto a oferta de espaços de lazer, cultura, esporte e, nesta perspectiva, o Instituto Futebol de Rua vem para garantir que de forma gratuita, meninos e meninas possam acessar o espaço da escola no período de contraturno escolar para praticar esporte e desenvolver cidadania de forma organizada, planejada e estruturada. As oficinas são ofertadas no contraturno escolar garantindo assim que estes meninos e meninas passem mais tempo dentro da escola evitando assim os riscos e as mazelas das ruas hajam visto, a grande maioria do público atendido não tem outras ofertas de projetos e ações tendo suas tardes sem opção o que abre precedente para que estejam nas ruas correndo todas os riscos já de conhecimento público, como drogas, violências diversas.

Em Goiânia a proposta é atender de 160 a 200 crianças em duas escolas ainda a serem definidas pelo poder público levando em conta o critério de estarem em área de “maior risco e vulnerabilidade social.

É nesta seara que ofertamos a oportunidade para estas crianças e adolescentes de estarem em um lugar seguro, inclusivo e de aprendizagem garantindo assim para além da própria segurança, o bem estar de suas famílias que ao saírem para seus trabalhos nem sempre tem com quem deixar os filhos tendo no projeto um oportuno ponto de apoio social.

2.3. OBJETIVO GERAL:

Desenvolver oficinas de esporte (Futebol de Rua) e de formação humana não formal com estudantes matriculados nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia.

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desenvolver oficinas de futebol de rua em duas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia;
- Produzir e desenvolver oficinas de formação humana;
- Promover 2 festivais de futebol de Rua
- Realizar acompanhamento pedagógico e esportivo de 160 a 200 estudantes atendidos pelo Projeto Futebol de Rua
- Implementar visitas sociais
- Realizar atividade cultural

2.5. DETALHAMENTO DAS METAS E PARÂMETROS DE AFERIÇÃO DE RESULTADOS:

- Matricular 80 a 100 estudantes de cada unidade educacional atendida distribuindo-as em 4 turmas de 20 a 25 estudantes (meninas e meninos)
 - ➔ Aferição: Ficha de matrícula
- Realizar 2 festivais futebol de rua em cada uma das Unidades Educacionais

- ➔ Aferição: Relatório de evento e fotosⁱ (com prévia autorização das famílias)
- Desenvolver 4 oficinas de esporte e educação por semana em cada uma das Unidades Educacionais
 - ➔ Aferição: Relatório de aula e fotos (com prévia autorização das famílias)
- Aplicar diagnóstico pedagógico e esportivo no primeiro e segundo semestre
 - ➔ Aferição: Ficha de diagnóstico
- Desenvolver uma visita social em cada Unidade
 - ➔ Aferição: Relatório de visita social
- Realizar ao menos 1 atividade cultural (ida ao museu/estádio) em cada uma das Unidades
 - ➔ Relatório de atividade cultural
- Contratar 4 profissionais (uma dupla para cada unidade) sendo uma pedagoga e uma profissional da educação física, sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia
 - ➔ Aferição: Registro E-Social
- Entrega de materiais
 - ➔ Aferição: Formulário interno

2.6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Matrícula: Junto à unidade e com a indicação da equipe pedagógica serão indicadas 80 a 100 estudantes da faixa etária de 7 a 14 anos tendo como alguns dos critérios: “Dificuldade de aprendizagem; estar em situação de maior vulnerabilidade; estar dentro da faixa etária de atendimento ou outro critério conforme ajustes entre da unidade educacional, a SME e a equipe do Projeto. Serão preenchidas fichas de matrículas assinadas pelos responsáveis.

Festivais: A equipe do Projeto Futebol de Rua realizará 2 festivais sendo um no primeiro e um no segundo semestre. O festival consiste em jogos internos entre os estudantes com entrega de medalhas para todos os participantes ao final do festival. O festival segue o formato “futebol de rua”.

Oficinas:

O projeto prevê oficinas de esporte e educação não formal a serem desenvolvidas por dois profissionais capacitados sendo um pedagogo e um professor de educação física. A oficinas de educação não formal terão diversos temas como meio ambiente, saúde, educação para o trânsito, educação financeira e outros.

As oficinas de esporte incluem a entrega de colete para o desenvolvimento das atividades: Fair Play, Jogo misto, jogo 1x1; 2x2; 3x3 e tendo o gol valendo 1 ponto e o drible valendo 3 pontos. (Os três principais dribles são: Caneta/Meia-lua/Chapéuⁱⁱ).



Ao final de toda atividade é realizada uma “roda de conversa” para avaliar o dia e o cumprimento do Fair Play.

Como já mencionado, o Projeto prevê oficinas de esporte e educação não formal que serão aplicados junto às crianças e adolescentes sendo o momento pedagógico coordenado pela professora pedagoga que desenvolverá através das metodologias ativas atividades de cunho pedagógico sobre os diversos temas do projeto, como, por exemplo, meio ambiente, saúde, educação para o trânsito, educação financeira dentre outros. As crianças são recebidas na sala, acolhidas, recebem o colete e a professora desenvolve as atividades em parceria com professor de educação física. Este momento tem duração variada de 1h00 até no máximo 2h. Após a atividade pedagógica as crianças são acompanhadas até a quadra onde acontece a atividade esportiva. A atividade está proposta a partir da metodologia Futebol de Rua sendo as regras: Fair Play, Jogo misto, jogo 1x1; 2x2; 3x3 e tendo o gol valendo 1 ponto e o drible valendo 3 pontos. Os três principais dribles são: Caneta/Meia-lua/Chapéu. As atividades são conduzidas pelo profissional esportivo e acompanhado pela profissional da pedagogia. Ao final de toda atividade é realizada uma “roda de conversar” para avaliar o dia e o cumprimento do Fair Play.

Diagnóstico Pedagógico e Esportivo: _Serão aplicados 3 diagnósticos durante a execução do Projeto por meio de formulários que deverão ser preenchidos pelos próprios estudantes com apoio dos profissionais.

Visita social: Acontecerá no período das férias escolares (se possível)¹ e consiste em, mapear de 30% a 40% das crianças atendidas para realizar visita familiar, levando em conta fatores como comportamento da criança no projeto, desenvolvimento na escola, participação da família na vida escolar do estudante, bem como no projeto; com o objetivo de “positivar” a vida do estudante junto à família, a importância do estudante para a escola e para o projeto. Serão visitas programadas e aprovadas pelas famílias antecipadamente, sendo elaborado um relatório básico e de uso interno sobre como foram as visitas e para registro das histórias desta jornada.

Atividade Cultural: É previsto de 1 (um) a 2 (dois) passeios com os participantes do projeto, podendo ser visita ao museu, estádio de futebol, cinema, a depender da oportunidade do município. Para isto, em parceria com a unidade escolar, o município e as famílias haverá o agendamento prévio com data, horário e autorização dos pais para

¹ São avaliadas as condições de segurança dos professores e professoras para inserção dentro da comunidade local.

a retiradas das crianças da escola. Será coordenado pelos profissionais do Instituto Futebol de Rua em parceria com os profissionais da Unidade Educacional.

Contratação de profissionais: Em detrimento à execução do Projeto, o Instituto Futebol de Rua através da sua coordenação e equipe de RH faz o processo seletivo via plataformas de emprego, como por exemplo, Catho, Indeed, InfoJobs dentre outros e, selecionada profissionais das áreas de pedagogia e educação física, sendo ambos os profissionais formados e, em especial o profissional de educação física necessita de CREF ativo. Estes candidatos/as passam por 3 fases sendo analisadas questões de competência curricular, técnica, alinhamento com critérios do Instituto para a efetiva contratação por com registro em CLT e contrato por tempo determinado. **Todas as custas são por conta do Instituto Futebol de Rua.**

Entrega de Materiaisⁱⁱⁱ: materiais pedagógicos e esportivos oferecidos por conta do Instituto Futebol de Rua para a execução do Projeto, a cada início de ano e ao longo da execução serão entregues às Unidades todo material necessário para execução do Projeto, sendo: Bolas, coletes, travinhas^{iv} cones, folha A4, lápis de cor e de escrever, régua, cartolinas, cola, e uniformes dos profissionais. **Os materiais são repostos ao longo da execução do Projeto.**

2.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Metas e Etapas do Projeto)^v

R: As possíveis datas de avaliação e marcos são construídas em parceria com secretaria de educação após a formalização da parceria, tendo como sugestão os meses de Julho de 2025 e Novembro de 2025.

META	FASE/AÇÃO	ANO 1			
		INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
		UND.	QTD	ÍNICIO	FIM
Formalização da parceria	Em andamento	Termo de Cooperação	1	01/03/2025 ^{vi}	Pendente
Carta de Cessão	Em andamento	Carta de Cessão	1	01/03/2025	Pendente
Indicação das Unidades Escolares	Em andamento	Carta de Cessão	1	01/03/2025	
Inauguração do Núcleo	Em aprovação	Relatório	1	Maio 2025	Pendente
Matrícula de Crianças	Em andamento	Fichas de Matrículas	2	Maio 2025	Pendente
Festival Futebol de Rua	Em andamento	Relatório	2	Junho 2025 Novembro 2025	Pendente
Atividade Cultural	Em andamento	Relatório e fotos	1	Outubro	Pendente
Visita Social	Em andamento	Relatório	2	Junho 2025	Pendente
Avaliação da Parceria	Relatório	Relatório	2	Julho 2025 Novembro 2025	Pendente

Governo/Gestão Escolar					
Avaliação Projeto	Relatório	Relatório	2	Julho 2025 Novembro 2025	Pendente
Famílias/Professores					
Festa de Encerramento	Em andamento	Relatório	2	Dezembro 2025	Pendente

2.7.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR AÇÃO - Cronograma padrão anexo

Modelo

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE NÚCLEO 2024						
PROJETO	FUTEBOL DE RUA PELA EDUCAÇÃO ANO XI - 3.0					
PATROCINADOR	NUBANK					
ANO DE APLICAÇÃO	ANO I					
ESTADO	ALAGOAS					
CIDADE	MACEIÓ					
LOCAL DE EXECUÇÃO	EM MARIA JOSÉ CARRASCOZA					
TURMA	SEXTA-FEIRA					
TURNO	TARDE					
DATA	ATIVIDADES	TEMA	CRS	EIXO HUMANO	EIXO ESPORTIVO	TIPO ENCONTRO
17/05/2024	MODALIDADE ESPORTIVA FUTEBOL DE RUA	DNA DO FUTEBOL DE RUA	4	SENTIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
24/05/2024	DIAGNÓSTICO DO PROJETO PARTE 1	AValiação	-	SENTIR	DNA FUTEBOL DE RUA	MONITORAMENTO
31/05/2024	DIA NÃO LETIVO	DIA NÃO LETIVO	-	DIA NÃO LETIVO	DIA NÃO LETIVO	DIA NÃO LETIVO
07/06/2024	DIAGNÓSTICO DO PROJETO PARTE 2	AValiação	-	SENTIR	DNA FUTEBOL DE RUA	MONITORAMENTO
14/06/2024	REJEITAR A VIOLENCIA	CULTURA DE PAZ	4	SENTIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
21/06/2024	A MULHER E O FUTEBOL	GÊNERO	5	SENTIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
28/06/2024	VISITA SOCIAL	VISITA SOCIAL	-	SENTIR	DNA FUTEBOL DE RUA	MONITORAMENTO
05/07/2024	VISITA SOCIAL	VISITA SOCIAL	-	SENTIR	DNA FUTEBOL DE RUA	MONITORAMENTO
12/07/2024	ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARTE 1 ETAPA 1	AValiação	-	PENSAR	DNA FUTEBOL DE RUA	MONITORAMENTO
19/07/2024	FESTIVAL DE FUTEBOL DE RUA 1	ATIVIDADES ESPECIAIS	3	INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	FESTIVAL ESPORTIVO
26/07/2024	ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARTE 2 ETAPA 1	AValiação	-	PENSAR	DNA FUTEBOL DE RUA	MONITORAMENTO
02/08/2024	CUIDADOS COM O CORPO E HIGIENE	SAÚDE	3	AGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
09/08/2024	ATIVIDADE INCLUSÃO CULTURAL	ATIVIDADES ESPECIAIS	10	INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	ATIVIDADE CULTURAL
16/08/2024	JOGO DAS NOTÍCIAS	COMUNICAÇÃO	4	AGIR/INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
23/08/2024	IMPACTO SUSTENTÁVEL	MEIO AMBIENTE	13	AGIR/INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
30/08/2024	CHUTE DO BEM	SOLIDARIEDADE	-	PENSAR/AGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
06/09/2024	JOGO SOLIDÁRIO	SOLIDARIEDADE	-	PENSAR/AGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
13/09/2024	ATITUDES SEGURAS NO TRÂNSITO	TRÂNSITO SEGURO	4	AGIR/INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
20/09/2024	P-ANTANDO O FUTURO	ATIVIDADES ESPECIAIS	11	PENSAR/AGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	EVENTOS ESPECIAIS
27/09/2024	CIA TURMA EM CAMPO	EXPRESSÕES CULTURAIS	4	AGIR/INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
04/10/2024	ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARTE 1 ETAPA 2	AValiação	-	PENSAR	DNA FUTEBOL DE RUA	MONITORAMENTO
11/10/2024	ROBOBALL	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4	PENSAR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
18/10/2024	ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARTE 2 ETAPA 2	AValiação	-	PENSAR	DNA FUTEBOL DE RUA	MONITORAMENTO
25/10/2024	SOPROBÓ	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4	PENSAR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
01/11/2024	FESTA DO FAZ DE CONTA	ATIVIDADES ESPECIAIS	-	INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	EVENTOS ESPECIAIS
08/11/2024	E SE FOSSE COM VOCE?	ENFRENTAMENTO AO RACISMO	4	SENTIR/AGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	AULA REGULAR
15/11/2024	DIA NÃO LETIVO	DIA NÃO LETIVO	-	DIA NÃO LETIVO	DIA NÃO LETIVO	DIA NÃO LETIVO
22/11/2024	FESTIVAL DE FUTEBOL DE RUA 2	ATIVIDADES ESPECIAIS	3	INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	FESTIVAL ESPORTIVO
29/11/2024	LINHA DO TEMPO	ATIVIDADES ESPECIAIS	4	PENSAR/INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	OFICINA MAKER
06/12/2024	FESTA DE ENCERRAMENTO	ATIVIDADES ESPECIAIS	3	INTERAGIR	DNA FUTEBOL DE RUA	EVENTOS ESPECIAIS

3. Previsão de Receita

O Projeto Futebol de Rua pela Educação é desenvolvido através de uma parceria via Lei de Incentivo ao Esporte tendo como patrocinador a NUBANK e, neste sentido, **NÃO HAVERÁ** repasse financeiro do município para o Instituto Futebol de Rua.

4. EQUIPE DE TRABALHO

4.1. Quantos profissionais^{vii} compõem a equipe do projeto? São ao todo 2 profissionais que compõem a equipe do Projeto em cada uma das unidades sendo uma pedagoga e um professora de Educação Física, ambos contratados via CLT e por contrato de tempo determinado pelo Instituto Futebol de Rua.

4.2 Qualificação e Experiência da equipe de Gestão/Avaliação

TAIS PASTRE | Coordenação Esportiva | coordenacaoesportiva@futebolderua.org
 FABIANE PRADO | Supervisão Pedagógica | supervisaopedagogica@futebolderua.org
 EBER DARTORA | Gerente de Relacionamento Institucional | eber@futebolderua.org
 OSCAR MUXFELDT | Diretor Administrativo | oscar@futebolderua.org
 ALCEU NATAL NETO | Diretor Executivo | alceu@futebolderua.org

4.3. Qualificação e Experiência da equipe Monitoramento

MYLENA CATARINA | Revisão de conteúdo | revisaodeconteudo@futebolderua.org



JULIA MADEIRA | Analista de Dados | suportetecnologico@futebolderua.org
ANA VICTORIA GAGLIANO | Assistente de Dados | assistentedesuporte@futebolderua.org
FABIANA ALEXANDRE | Suporte de Dados | suportededadosesportivo@futebolderua.org
LETICIA HOFMANN | Suporte de Dados | suportedadospedagogico@futebolderua.org
SILANE DOS SANTOS DIAS | Serviço Social | servicosocial@futebolderua.org
JAQUELINE MANCEBO | Psicóloga | psicologia2@futebolderua.org
LISGREYCE SINDEAUX | Suporte Pedagógico | suportepedagogico3@futebolderua.org
JAQUELINE XAVIER | Suporte Esportivo | suporteesportivo3@futebolderua.org

4.4. Diagramação

LETÍCIA MAYUMI Assistente de Designer | estagiariocomunicacao@futebolderua.org
MARINA DE LOS SANTOS BRAND | Designer | desinger@futebolderua.org
WERNER SURKAMP JR | Analista de Comunicação | comunicacao@futebolderua.org

ⁱ Todas as imagens, voz e vídeo de crianças, adolescentes serão tratadas conforme disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), lei nº 13.709/2018. A autorização prévia de uso é realizada através de autorização assinada pelo responsável da criança/adolescente no ato da matrícula no projeto.

ⁱⁱ O nome dos dribles pode variar conforme a região/cidade do país onde acontece o projeto.

ⁱⁱⁱ Os itens de cada kit podem variar conforme o ano de execução do Projeto e, atividades especiais que possam vir a ser realizadas.

^{iv} Travinhas personalizadas a partir da metodologia de trabalho do Instituto Futebol de Rua.

^v Cronograma padrão Anexo.

^{vi} Início das tratativas com Secretaria de Educação do Município de Goiânia-GO.

^{vii} Esses profissionais serão selecionados e contratados pelo Instituto Futebol de Rua não tendo quaisquer vínculos profissionais com secretaria de educação e ou prefeitura de Goiânia.

Assina esse Plano de Trabalho,

Curitiba, 11 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente



EBER CRISTIAN DARTORA
Data: 11/06/2025 14:06:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EBER CRISTIAN DARTORA
Gerente de Relacionamento Institucional e Governamental
Responsável pelo Projeto

OSCAR MUXFELDT
NETO:98450662915

Assinado de forma digital por OSCAR MUXFELDT NETO:98450662915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e=CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=31389194000192, ou=videoconferencia, cn=OSCAR MUXFELDT NETO:98450662915
Dados: 2025.06.11 13:55:21 -03'00'

OSCAR MUXFELDT NETO
Representante Legal do Instituto Futebol de Rua

GISELLE PEREIRA
CAMPOS
FARIA:59881925134

Assinado de forma digital por
GISELLE PEREIRA CAMPOS
FARIA:59881925134
Dados: 2025.07.29 16:29:47 -03'00'

GISELLE PEREIRA CAMPOS FARIA
Secretária Municipal de Educação